

ATF-プラットフォーム会合の スケジュール・実施工程案について

日本原子力研究開発機構

2025年12月16日

- 各SWGにおいて2年間かけてPIRTをベースにTRLに照らし、技術課題の抽出等を実施
- 2025年度は2025年12月と2026年3月に開催予定。2026年度は2026年8月と2027年2月に開催予定とするが、各SWGでの活動状況により開催時期は変更あり。
- 第4回会合で最終報告案に関する議論を行い、JAEAレポートの形で発刊予定(2027年中目処)。

	2025年度												2026年度																			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
SWG							△ 第1回						△ 第2回						△ 第3回							△ 第4回						
								△ 第1回																								
							△ 第0回																									
ATF-PF							△ ワークショップ (7/1@東大)						△ 第1回会合 (進め方、各SWGを議論)						△ 第2回会合 (各SWGの現状報告)						△ 第3回会合 (各SWGの現状報告)							△ 第4回会合 (最終報告案の検討)

※開催月はめやす

	第1回 2025年12月	第2回 2026年3月	第3回 2026年8月	第4回 2027年2月
1	Cr-Zry SWG報告 (MHI、JAEA)	Cr-Zry SWG報告 (MHI、JAEA)	Cr-Zry SWG報告 (MHI、JAEA)	Cr-Zry SWGまとめ報 告(MHI、JAEA)
2	FeCrAL-ODS SWG報 告(日立GEヘルバ、 JAEA)	FeCrAL-ODS SWG報 告(日立GEヘルバ、 JAEA)	FeCrAL-ODS SWG報 告(日立GEヘルバ、 JAEA)	FeCrAL-ODS SWGま とめ報告(日立GEヘルバ、 JAEA)
3	SiC/SiC SWG報告(東 芝ESS、JAEA)	SiC/SiC SWG報告(東 芝ESS、JAEA)	SiC/SiC SWG報告(東 芝ESS、JAEA)	SiC/SiC SWGまとめ報 告(東芝ESS、JAEA)
4	共通技術基盤SWG報 告(電中研、JAEA)	共通技術基盤SWG報 告(電中研、JAEA)	共通技術基盤SWG報 告(電中研、JAEA)	共通技術基盤SWGま とめ報告(電中研、JAEA)
5	スケジュール・実施工 程案の確認(JAEA)	—	—	—
6	—	—	—	報告書骨子案の議論 (各コンソ、電中研、JAEA) (*1)
7	—	—	—	次年度以降の進め方につ いて議論(JAEA)

(*1)第4回会合終了後、報告書(議事録も含む)をとりまとめ、2027年内に公開予定

■ ATF-PF会合の進め方

- 各SWGの検討状況の共有
- 3つの候補材料のPIRTに関する意見募集
(SWGの参加者以外からの気づきの集約)

■ SWGの進め方

- 技術課題に関する事象（抜け欠けのない技術課題）の洗い出し
- ランキングの議論後、影響度評価

■ その他

- 各SWGでの検討状況を踏まえて、プラットフォーム会合で議論すべき事項など

皆様のコメント・ご意見をお願いします！